मिशन ''हरियालो राजस्थान'' अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु टाईमालाईन

क्र. सं.	गतिविधि	टाईमलाईन
1	विभिन्न हितधारक विभागों द्वारा वृक्षारोपण हेतु स्थल का चयन	31 मार्च, 2026 तक
2	चयनित स्थल पर फेन्सिंग, खड्डे खुदाई इत्यादि कार्य	अप्रेल, 2026 – जून, 2026
3	विभिन्न नर्सरियों से पौधों की खरीद (Procurement)	15 जून, 2026 से आगे (onward)
4	वृक्षारोपण	1 जुलाई, 2026 – सितम्बर, 2026
5	संधारण कार्य	अक्टूबर, 2026 से आगे (onward)